



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Чувашской области
Б.А. Дубровский
2018 г.

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

(внесение изменений)

Получение разрешения на строительство и территориальное планирование

<p>«Дорожная карта» по внедрению целевой модели</p>	<p>Получение разрешения на строительство и территориальное планирование</p>
<p>Описание ситуации</p>	<p>Мероприятия Дорожной карты направлены на сокращение сроков получения разрешения на строительство.</p> <p>Исходные данные по целевой модели:</p> <p>Согласно распоряжению Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р (ред. от 06.12.2017) «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» целевая модель разработана на Целевой модели сформирована на базе "модельного объекта" со следующими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none">- многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа;- осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения) и электрическим сетям (далее - сети). Не требуется подключение по индивидуальной тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей или передающих сетей, протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс;- земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома;- соответствует требованиям размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании генерального плана поселения, генерального плана городского округа, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;- соответствует требованиям генерального плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;- находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей градостроительной активностью в регионе, и имеет подьездную дорогу;- расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия

		<p>(памятников истории и культуры); - застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения. Дополнительные сведения: - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного проектирования подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объеме в сроки, установленные градостроительным законодательством; - согласно ч.6 ст.57.3 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ - в настоящее время срок проведения государственной экспертизы в отношении модельного объекта 45+30* дней что соответствует ст.49 ч.7. ГК РФ (* с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ); - согласно ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство</p>								
№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя			Текущее значение показателя	Ответственный
						31.12.2018	31.12.2019	31.12.2021		
Раздел 1. Территориальное планирование										
1.1.1	Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований (вариант 2)	Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования, субъекта Российской Федерации (для городов федерального значения) и плана по ее реализации	01.01.2018	01.10.2021	1.1.1.1. Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований, Министр экономического развития Челябинской области Смольников С.А.
			01.01.2018	01.10.2021	1.1.1.2 Наличие стратегии социально-экономического развития Челябинской области, да/нет	Да	Да	Да	Да*	Министр экономического развития Челябинской области Смольников С.А.
*- постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 N 1949 принята Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 06.03.2017г. №69-рп ведется работа по подготовки стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035года										

			01.01.2018	01.10.2021	1.1.1.3. Наличие плана по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований, Министр экономического развития Челябинской области Смольников С.А.
1.1.2	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения	Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного, регионального значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов, городов федерального значения	*	*	Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований

*- мероприятие выполнено до 2017 года

1.1.3	Обеспечение принятия документов территориального планирования	Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, генеральных планов городов федерального значения	*	*	1.1.3.1 Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований
			*	*	1.1.3.2 Доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, %	100	100	100	100	Главы муниципальных образований
*- мероприятие выполнено до 2017 года										
1.1.4	Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Феде-	На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы	01.01.2018	01.10.2018	1.1.4.1 Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет	Да	Да	Да	Нет*	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	01.10.2018	1.1.4.2 Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского	Да	Да	Да	Нет*	Главы муниципальных образований

рации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры)	комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры)			округа, да/нет					
		01.01.2018	01.10.2018	1.1.4.3 Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет	Да	Да	Да	Нет*	Главы муниципальных образований

* - по состоянию на 01.02.2018 г. утверждены: программы коммунальной инфраструктуры – 195;
 программы транспортной инфраструктуры – 195;
 программы социальной инфраструктуры – 166

- по состоянию на 01.02.2018 г. размещены в ФГИС ТП: программы коммунальной инфраструктуры – 144;
 программы транспортной инфраструктуры – 164;
 программы социальной инфраструктуры – 150

1.1.5	Принятие правил землепользования и застройки поселений, городских округов и городов федерального значения	Подготовка, согласование, утверждение правил землепользования и застройки; размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки	*	*	Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований
-------	---	--	---	---	--	----	----	----	----	---------------------------------

*- мероприятие выполнено до 2017 года

1.2	Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела I	Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий в разрезе муниципальных образований Челябинской области	01.01.2018	31.12.2021	Формирование реестров текущих значений выполняемых мероприятий раздела I в разрезе муниципальных образований, наличие на официальном сайте Министерства строительства реестров текущих значений, а также занесение данных в систему Region ID, да/нет	Да	Да	Да	Да*	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
-----	--	---	------------	------------	---	----	----	----	-----	--

*- осуществляется постоянно

Раздел 2. Получение разрешения на строительство

2.1 Получение градостроительного плана земельного участка

2.1.1	Получение градостроительного плана земельного участка**	Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ	01.01.2018	31.12.2018	Срок оказания услуги, календарные дни	не более 25*	не более 20	не более 15	не более 25*	Главы муниципальных образований
-------	---	---	------------	------------	---------------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	---------------------------------

*- мероприятие выполнено в 2017 году

** - выполнение мероприятий раздела 2.1 будет способствовать достижению целевых значений показателя

2.1.2	Уровень развития услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде	01.01.2018	31.12.2021	2.1.2.1 Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, %	30	50	70	2,54	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
	Организация работы по созданию автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории Челябинской области	Разработка технического задания по созданию автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории Челябинской области	01.04.2017	31.12.2018	2.1.2.2 Наличие технического задания, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Проведение торгов по определению подрядчика с целью создания автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием тер-	01.01.2019	30.04.2019	2.1.2.3 Определение подрядчика, да/нет	Нет	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.

		ритории								
		Создание и внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона	01.05.2019	31.12.2019	2.1.2.4 Функционирование автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона, да/нет	Нет	Да	Да	Нет	Исполнитель по государственному контракту, Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
		Обучение специалистов органов местного самоуправления работе в автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в рамках государственного контракта	01.01.2020	31.12.2020	2.1.2.5 Эффективное пользование информационно-аналитической системой управления развитием территории, да/нет	Нет	Нет	Да	Нет	Исполнитель по государственному контракту, Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы	01.01.2020	31.12.2020	2.1.2.6 Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких	Нет	Нет	Да	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и

		управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области			муниципальных образованиях области, да/нет					связи Челябинской области – Козлов А.С. Главы муниципальных образований
		Наличие во всех муниципальных образованиях автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории	01.01.2020	31.12.2021	2.1.2.7 Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории во всех муниципальных образованиях области, %	0	0	50 (до 31.12.2020) 100 (до 31.12.2021)	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской области по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид		Актуализация информации об услуге «Выдача градостроительного плана земельного участка» в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)	01.01.2018	01.11.2018	2.1.2.8 Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет	Да	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований , Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
		Размещение на РПГУ типовой интерактивной формы (далее - ИФ заявления) заявления на получение му-	01.01.2018	30.03.2018	2.1.2.9 Размещена на РПГУ типовая интерактивная форма, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.

		ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»								
		Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» в электронной форме с использованием РПГУ	01.04.2018	01.06.2018	2.1.2.10 Автоматизирован процесс оказания услуги в электронной форме с использованием РПГУ в пилотных органах местного самоуправления , да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований (пилотные)
		Внедрение процесса оказания муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» в электронной форме с использованием РПГУ в Челябинской области	01.06.2018	31.12.2018	2.1.2.11 Внедрен процесс оказания услуги в электронной форме с использованием РПГУ в Челябинской области	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований

2.1.3	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ	01.01.2018	31.12.2021	2.1.3.1 Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %	10*	20	30	35	Главы муниципальных образований, ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В.		
			*- мероприятие выполнено в 2017 году									
			01.01.2018	31.12.2021	2.1.3.2 Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет	Да	Да	Да	Да	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В.,		
		Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка через МФЦ	01.01.2018	31.12.2018	2.1.3.3 Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка через МФЦ	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований, ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В		

2.1.4	Регламентация процедур	Поддержание типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка» в актуальном состоянии участка»	01.01.2018	31.12.2018	2.1.4.1 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет	Да	-	-	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ	01.01.2018	31.12.2018	2.1.4.2 Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	Да	-	-	Нет	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Корректировка административных регламентов муниципальных образований Челябинской области по предоставлению услуги по	01.01.2019	31.12.2021	2.1.4.3 Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству,	-	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований

		выдаче ГПЗУ в целях достижения целевых значений показателей			да/нет					
		Поддержание типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка» в актуальном состоянии	01.01.2019	31.12.2021	2.1.4.4 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет	-	Да	Да	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ	01.01.2019	31.12.2021	2.1.4.5 Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	-	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

2.1.5	Уровень информированности участников градостроительных отношений	Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуги по выдаче ГПЗУ, а также иных участников градостроительной деятельности	01.01.2018	31.12.2021	2.1.5.1 Количество проводимых семинаров, включающих вопросы получения услуги по выдаче ГПЗУ для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт.	1	1	1	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Главы муниципальных образований
		Размещение типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка», модельной схемы описания услуги по выдаче ГПЗУ на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии	01.01.2018	31.12.2021	2.1.5.2 Наличие на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, актуализированного типового регламента, включающего блок-схему описания услуги по выдаче ГПЗУ, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

		Размещение сведений, касающихся предоставления услуги по выдаче ГПЗУ на официальном сайте, информационных стендах органа местного самоуправления и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии	01.01.2018	31.12.2021	2.1.5.3 Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.) и поддержание данной информации в актуальном состоянии, да/нет	Да	Да	Да	Да*	Главы муниципальных образований
--	--	--	------------	------------	--	----	----	----	-----	---------------------------------

*- осуществляется постоянно

2.1.7	Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.1 Получение градостроительного плана земельного участка	Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий в разрезе муниципальных образований Челябинской области подраздела 2.1	01.01.2018	31.12.2021	Наличие реестров текущих значений выполняемых мероприятий в разрезе муниципальных образований Челябинской области для занесения данных в систему Region ID по подразделу 2.1, да/нет	Да	Да	Да	Да*	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
-------	--	--	------------	------------	--	----	----	----	-----	--

*- осуществляется постоянно

2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям

2.2.1	Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, элек-	Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического	*	*	Срок оказания услуг, календарных дней	*	не более 30	не более 30	не более 30	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Руководители ресурсоснабжающих организаций
-------	---	---	---	---	---------------------------------------	---	-------------	-------------	-------------	---

	трическим сетям, включая получение технических условий	присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий								(по согласованию)
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

*- мероприятие выполнено в 2017 году

2.2.2	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде	01.01.2018	31.12.2021	Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %	*	30	60	24	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)
-------	---	--	------------	------------	---	---	----	----	----	--

*- целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство РФ

2.2.3	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна»	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям	01.01.2018	31.12.2021	2.2.3.1 Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, %	24	30	40	24	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)
-------	--	---	------------	------------	---	----	----	----	----	--

		инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна»	01.01.2018	31.12.2021	2.2.3.2 Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Руководители ресурсоснабжающих организаций
2.2.4	Регламентация процедур	Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-	*	*	Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет	*	*	*	Да	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)

		телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)								
*- мероприятие выполнено в 2017 году										
2.2.5	Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям	Мониторинг текущих значений выполняемых мероприятий подраздела 2.2	01.01.2018	31.12.2021	Подготовка информации о выполнении мероприятий подраздела 2.2 и занесение данной информации в систему Region ID, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А. Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Региональный проектный офис
*-данная работа проводится на постоянной основе										
2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий										
2.3.1	Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	*	*	2.3.1.1 Срок оказания услуги, календарных дней	не более 45*	не более 30	не более 30	не более 45*	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.
*- мероприятие выполнено в 2017 году										
	Прохождение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных	Обобщение информации по ошибкам, допущенным при приеме	01.01.2018	31.12.2018	2.3.1.2 Реестр типовых ошибок и размещен на сайте, актуализируется раз в квартал,	Да	-	-	Да*	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.

	изысканий	документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Размещение информации на сайте учреждения, на стендах в местах приема заявителей. Регулярная основа, актуализация информации по мере появления часто встречающихся ошибок			да/нет					
--	-----------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

*- реестр типовых ошибок и размещен на сайте, актуализируется раз в квартал

	Прохождение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Модернизация системы электронной формы государственной экспертизы	01.01.2018	31.12.2018	2.3.1.3 Требования и техническое задание, торги или договор сопровождения, внедрение, да/нет	Да	-	-	Нет	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.
2.3.2	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде	*	*	2.3.2.1 Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %	100	100	100	100	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.
*- мероприятие выполнено в 2017 году										

		Поддержание информации о получении государственной услуги в электронном виде размещаемой на сайте учреждения в актуальном состоянии	01.01.2018	31.12.2021	2.3.2.2 Наличие на сайте учреждения актуальной информации о получении государственной услуги в электронном виде, да/нет	Да	Да	Да	Да*	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.
*- осуществляется постоянно										
2.3.3	Уровень межведомственного взаимодействия	Сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия	01.01.2018	31.12.2018	Количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги, единиц	*	*	*	-	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.
*- целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации										
2.3.4	Регламентация процедур	Разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению	01.01.2018	31.12.2018	2.3.4.1 Утвержденный административный регламент, да/нет	Да	Да	Да	Да	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.

		экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий								
		Внесение изменений в административный регламент в части сокращения сроков проведения государственной экспертизы проектной документации в отношении модельного объекта	01.01.2019	01.10.2019	2.3.4.2 Новый административный регламент утвержден, размещен на сайте, да/нет	Нет	Да	Да	Нет	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В.
2.3.5	Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий «раздела 2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»	Мониторинг текущих значимых мероприятий подраздела 2.3	01.01.2018	01.12.2021	Подготовка информации о выполнении мероприятий подраздела 2.3 и занесение данной информации в систему Region ID, да/нет	Да	Да	Да	Да	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А. Региональный проектный офис
2.4 Получение разрешения на строительство										
2.4.1	Получение разрешения на строительство	Сокращение сроков получения разрешения на строительство	01.01.2018	31.12.2021	2.4.1.1 Срок оказания услуги, рабочие дни	не более 7	не более 5	не более 5	не более 7	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
*- мероприятие выполнено в 2017 году										
**- выполнение мероприятий раздела 2.4 будет способствовать достижению целевых значений показателя										

		Описание действующей схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», начиная с этапа получения градостроительного плана на земельный участок с учетом «Факторной модели» и обязательная фиксация срока получения разрешения на строительство по действующей схеме в отношении «модельного объекта»	01.01.2018	01.10.2018	2.4.1.2. Описание действующей технологической схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», да/нет	Да	-	-	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
		Анализ действующей схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту» в части сокращения сроков оказания услуг, установленных федеральным законодательством до сро-	01.04.2018	01.10.2018	2.4.1.3. Проведение анализа, да/нет	Да	-	-	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований

		ков меньших, но равных срокам, в течение которых органами власти исполняется услуга без ухудшения качества ее оказания, возможности развития межведомственного и межуровневого взаимодействия, определения «точек развития» с учетом лучших практик, оптимизации структуры органов и организаций, участвующих в предоставлении услуг								
		Разработка «новой» схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», включающей схему межведомственного и межуровневого взаимодействия, проведе-	01.01.2019	01.10.2019	2.4.1.4.Наличие «новой» схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», да/нет	-	Да	-	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований

		ние ее обсуждения с участниками градостроительной деятельности («обратная связь»)								
		Актуализация срока получения разрешения на строительство по новой схеме получения разрешения на строительство по «модельному объекту» (с учетом возможности параллельного прохождения процедур) и установленной субъектом Российской Федерации этапности достижения показателей целевой модели	01.01.2019	01.10.2019	2.4.1.5 Определение срока получения разрешения на строительство по «модельному объекту», да/нет	-	Да	-	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
		С учетом актуализированной схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту» бес-	01.01.2019	31.12.2019	2.4.1.6 Принятие мер, да/нет	-	Да	-	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований

		<p>печить принятие соответствующих мер в отношении оказания региональной или муниципальной услуги (в случае необходимости внесение изменений в нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), включая административные регламенты предоставления региональной или муниципальной услуги, в описание региональной или муниципальной услуги, содержащейся в Федеральном реестре услуг, Региональном реестре услуг и Реестре муниципальных услуг)</p>								
2.4.2	Уровень развития услуги в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по выдаче разрешения	01.01.2018	31.12.2021	2.4.2.1 Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных	30	50	70	3,91	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфра-

				услуг, %					структуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
	Актуализация информации об услуге «Выдача разрешения на строительство» в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)	01.01.2018	30.06.2018	2.4.2.2 Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Главы муниципальных образований
	Размещение на РПГУ типовой интерактивной формы (далее - ИФ заявления) заявления на получение муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»	01.01.2018	30.07.2018	2.4.2.3 Размещена на РПГУ типовая интерактивная форма, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
	Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной	01.04.2018	01.09.2018	2.4.2.4 Автоматизирован процесс оказания услуги в электронной форме с использованием РПГУ в пилотных органах местного	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфра-

		услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронной форме с использованием РПГУ			самоуправления , да/нет					структуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований (пилотные)
		Внедрение процесса оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронной форме с использованием РПГУ в Челябинской области	01.06.2018	31.12.2018	2.4.2.5 Внедрен процесс оказания услуги в электронной форме с использованием РПГУ в Челябинской области, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
2.4.3	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	Обеспечение предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ	01.01.2018	01.10.2018	2.4.3.1 Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, %	10	20	30	32	Главы муниципальных образований ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В.
			01.01.2018	01.31.2018	2.4.3.2 Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которым	Да	Да	Да	Да	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В.,

					заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет					
		Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ	01.01.2018	31.12.2018	2.4.3.3 Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги «Выдача разрешения на строительство» через МФЦ, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований, ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В
2.4.4	Регламентация процедур - в отношении муниципальной услуги	Поддержание типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство» в актуальном состоянии	01.01.2018	31.12.2018	2.4.4.1 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет	Да	-	-	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии ад-	01.01.2018	31.12.2018	2.4.4.2 Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	Да	-	-	Нет	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

		министративных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство								
		Корректировка административных регламентов муниципальных образований Челябинской области по предоставлению услуги по выдаче разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей	01.01.2019	31.12.2021	2.4.4.3 Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству, да/нет	-	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований
		Поддержание типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство» в актуальном состоянии	01.01.2019	31.12.2021	2.4.4.4 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет	-	Да	Да	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство	01.01.2019	31.12.2021	2.4.4.5 Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	-	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
	- в отношении государственной услуги	Поддержание административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на строительство* в актуальном состоянии	01.01.2018	31.12.2021	2.4.4.6 Соответствие административного регламента федеральному законодательству, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
* в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)										
2.4.5	Уровень информированности участников градостроительных отношений	Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление	01.01.2018	31.12.2021	2.4.5.1 Количество проводимых обучающих семинаров, включающих вопросы, касающиеся выдачи разрешений на строи-	1	1	1	-	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований

		услуги по выдаче разрешения на строительство, а также иных участников градостроительной деятельности			тельство для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт.					
		Поддержание информации, касающиеся предоставления услуги: «Выдача разрешения на строительство» в актуальном состоянии, размещаемой на информационных стендах органа местного самоуправления	01.01.2018	31.12.2021	2.4.5.2 Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги, информационные стенды и т.д.), да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований
2.4.6	Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.4 Получение разрешения на строительство	Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий подраздела 2.4 по предоставлению услуги: «Выдача разрешения на строительство» в разрезе муниципальных образований области	01.01.2018	31.12.2021	Наличие на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области реестров текущих значений выполняемых мероприятий, а также занесение данных в систему Region ID по подразделу 2.4, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований

2.5 Проведение дополнительных процедур										
2.5.1	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства (процедуры №130-134. №137-139):	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения: - №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта; - №131. Предоставление порубочного билета и (или)	01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.1 Предельный срок прохождения процедуры №130, календарные дни	не более 20	дополнительные процедуры отсутствуют*	дополнительные процедуры отсутствуют*	не более 25**	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.2 Предельный срок прохождения процедуры №131, календарные дни	не более 20	дополнительные процедуры отсутствуют*	дополнительные процедуры отсутствуют*	не более 25**	Главы муниципальных образований
			***	***	2.5.1.3 Предельный срок прохождения процедуры №132, календарные дни	не более 20	дополнительные процедуры отсутствуют*	дополнительные процедуры отсутствуют*	не более 25**	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.4 Предельный срок прохождения процедуры №133, календарные дни	не более 20	дополнительные процедуры отсутствуют*	дополнительные процедуры отсутствуют*	не более 25**	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.5 Предельный срок прохождения процедуры №134, календарные дни	не более 20	дополнительные процедуры отсутствуют*	дополнительные процедуры отсутствуют*	не более 25**	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.6 Предельный срок прохождения процедуры №137,	не более 20	дополнительные процедуры	дополнительные	не более 25**	Главы муниципальных образований

		разрешения на пересадку деревьев и кустарников; - №132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ; - №133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части -№134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления -137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному пла-			календарные дни		отсутствуют*	процедуры отсутствуют*		
			01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.7 Письма в ОМС о необходимости в случае проведения ОМС процедуры наличия утвержденного административного регламента со сроком проведения процедуры №130-134, №137-139 не более 20 календарных дней, да/нет	Да	-	-	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

		ну подземных коммуникаций и сооружений процедуры								
		Анализ существующей практики проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований	01.01.2018	01.10.2018	2.5.1.13 Анализ проведения дополнительных процедур, да/нет	Да	-	-	Да	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
<p>*- в соответствии с распоряжением правительства РФ от 31.01.2017г №147-р – целевое значение показателя может быть достигнуто при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации;</p> <p>** - фактический срок проведения дополнительных процедур согласно информации, предоставленной органами местного самоуправления Челябинской области, составляет не более 20 календарных дней;</p> <p>***- мероприятие выполнено в 2017 году;</p> <p>- согласно информации, предоставленной органами местного самоуправления Челябинской области, процедуры №138 «Согласование проведения работ в технических и охранных зонах» и №139 «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов» на территории области не проводятся;</p> <p>- работа по данным мероприятиям п.2.5.1 ведется на постоянной основе.</p>										
2.5.2	Регламентация процедур	Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур	01.01.2018	01.10.2018	Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет	Да	-	-	Нет*	Главы муниципальных образований
<p>*- по состоянию на 01.01.2018г. муниципальными образованиями, которые проводят дополнительные процедуры, разработаны Административные регламенты по каждой проводимой процедуре с установлением срока ее проведения - не более 20 календарных дней (60 % административных регламентов - утверждены, 40% - в стадии согласования)</p>										

2.5.3	Уровень информированности участников градостроительных отношений	Ведение реестра описаний процедур раздела II, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства (далее – Реестр)	01.01.2018	31.12.2018	Наличие на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Реестра, и поддержание его в актуальном состоянии, да/нет	Да	-	-	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований*
*-в части направления информации в Минстрой ЧО для подготовки реестра и размещение своих реестров ведения дополнительных процедур на официальных сайтах ОМС согласно рекомендациям Минстроя России										
2.6 Обеспечивающие факторы										
2.6.1	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта	-	-	2.6.1.1 Наличие «калькулятора процедур» с определением регламентных сроков оказания государственной услуги, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А. Главы муниципальных образований, Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.,
*- мероприятие выполнено в 2017 году										
		Разработка и внедрение региональной информационной системы обеспечения	01.01.2018	31.12.2019	2.6.1.2 Наличие ИСОГД регионального уровня, да/нет	Да*	Да	Да	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информа-

		градостроительной деятельности (далее-ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведовственному и межуровневому взаимодействию								ционных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

*- при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

		Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн	01.01.2017	31.12.2021	2.6.1.3 Наличие "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет	Да	Да	Да	Нет	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.1.4 Возможность очных консультаций заявителя с сотрудником, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

2.6.2	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления в сфере строительства	01.01.2018	01.10.2018	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга, балл	4,4	4,6	4,8	4,37	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований, Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Лобко А.В.
2.6.3	Уровень информированности участников градостроительных отношений	Повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части вопросов градостроительства	01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.1 Количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части вопросов градостроительства, единиц в квартал	не менее одного раза в квартал	не менее одного раза в квартал	не менее одного раза в квартал	не менее одного раза в квартал	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Главы муниципальных образований
		Повышение доступности	01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.2 Наличие на официальных сай-	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфра-

		информации, интересующей застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства			тах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, да/нет					структуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.3 Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С.
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.4 Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государ-	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

					ственной власти субъекта Российской Федерации информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, да/нет					
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.5 Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации о правилах землепользования и застройки, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
			-	-	2.6.3.6 Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации информации о генеральных планах, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.7 Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государ-	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.

					ственной власти субъекта Российской Федерации информации документации по планировке территории, да/нет					
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.8 Наличие регионального портала государственных (муниципальных) услуг, соответствующего требованиям установленным Правительством РФ от 24.10.2011г №861, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Главы муниципальных образований
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.9 Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, да/нет	Да	Да	Да	Да*	Главы муниципальных образований

			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.10 Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, да/нет	Да	Да	Да	Да*	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.11 Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.12 Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.13 Наличие на официальных сайтах в сети «Ин-	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований

					тернет» органов местного самоуправления генеральных планов, да/нет					
			01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.14 Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления документации по планировке территорий, да/нет	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований
			01.01.2017	31.12.2021	2.6.3.15 Наличие на Инвестиционном портале Челябинской области отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, да/нет	Да	Да	Да	Да	Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Лобко А.В., Главы муниципальных образований Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А.
		Размещение сведений, касающихся предоставления услуг на информационных	01.01.2018	31.12.2021	2.6.3.16 Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (про-	Да	Да	Да	Да	Главы муниципальных образований, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области

		стендах и под- держании их в актуальном состоянии			спекты, буклеты, листочки, бланки заявлений, блок- схемы предостав- ления услуги и т.д.), да/нет					Тупикин В.А.
		Повышение обеспеченно- сти муници- пальных обра- зований прави- лами земле- пользования и застройки (ПЗЗ), соответ- ствующих установленным требованиям	-	-	2.6.3.17 Доля му- ниципальных об- разований, в кото- рых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, %	100	100	100	41,4	Главы муниципаль- ных образований
2.6.4	Мониторинг, сбор и актуализация необходимой ста- тистической ин- формации, связан- ной с внедрением целевой модели	Проведение на постоянной основе монито- ринга, осу- ществление сбора и актуа- лизация необ- ходимой стати- стической ин- формации, свя- занной с внед- рением целевой модели	01.01.2018	31.12.2021	Проведение на постоянной осно- ве мониторинга, осуществление сбора и актуа- лизация необходи- мой статистиче- ской информации по направлению работы, связанной с внедрением це- левой модели, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строи- тельства и инфра- структуры Челя- бинской области Тупикин В.А., Министр информа- ционных техноло- гий и связи Челя- бинской области Козлов А.С., ОГКУ «Мно- гофункциональный центр Челябинской области» Язовских Д.В., ОГАУ «Госэкспер- тиза Челябинской области» Грищенко О.В., Главы муниципаль- ных образований

2.6.4	Мониторинг, сбор и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели	Проведение на постоянной основе мониторинга, осуществление сбора и актуализации необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели	01.01.2018	31.12.2021	Проведение на постоянной основе мониторинга, осуществление сбора и актуализация необходимой статистической информации по направлению работы, связанной с внедрением целевой модели, да/нет	Да	Да	Да	Да	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» Лезовских Д.В., ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» Грищенко О.В., Главы муниципальных образований
2.6.5	Размещение информации, связанной с внедрением целевой модели, в системе «Region-ID»	Размещение в системе «Region-ID» необходимой информации	01.01.2017	31.12.2021	Размещение в системе «Region-ID» необходимой информации, да/нет	Да	Да	Да	Да	Региональный проектный офис

СОГЛАСОВАНО

Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктуры и ресурсами инвесторов»

С.В. Шаль

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Челябинской области

Р.У. Гаттаров