

Мониторинг
Реализации государственной программы Челябинской области
«Осуществление государственного регулирования
цен (тарифов) на территории Челябинской области» по итогам III квартала 2020 года

Ответственный исполнитель: Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по государственной программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/ выполнено:	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	X	X	X	3375161,7	600834,46	
1.	Мероприятие Обеспечение деятельности МТРЕ	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2020	31.12.2020	X	Ведется закупочная деятельность; работа со СМИ; работа по обращениям регулируемых организаций в части применения тарифного регулирования; ведется контрольно-надзорная деятельность.	76085,10	14434,46	Всего осуществлено 57 закупок на сумму 3826,67 тыс.руб.
									- аукцион в электронной форме – 3, на сумму 2440,92 тысяч рублей.

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>- <u>закупка у единственного поставщика</u> (подрядчика, исполнителя) в соответствии с <u>п.6 ч.1 ст.93</u> Федерального закона №44-ФЗ – 1 контракт на сумму 100,00 тысяч рублей;</p> <p>- <u>закупка у единственного поставщика</u> (подрядчика, исполнителя) в соответствии с <u>п.1 ч.1 ст.93</u> Федерального закона №44-ФЗ – 2 контракта на сумму 190,00 тысяч рублей. Проведены закупки работы и услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона</p>

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									№44-ФЗ) – 53 на сумму 1095,75 тысяч рублей. Экономия по проведенным процедурам составила 135,86 тыс. руб.
1.1	Контрольное событие Утверждены (установлены) цены (тарифы) на тепловую энергию, на услуги водоснабжения и водоотведения на следующий регулируемый период	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	X	31.12.2020	Контрольное событие на наступило			
1.2.	Контрольное событие Установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	X	30.11.2020	Контрольное событие на наступило			
1.3	Контрольное событие Установлены тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснаб-	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	X	31.12.2020	Контрольное событие на наступило			

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения								
1.4	Контрольное событие Утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	X	31.12.2020	Контрольное событие на наступило			
1.5	Контрольное событие Проведен анализ цен (тарифов, сборов, надбавок, ставок, наценок, размеров платы) на регулируемые виды деятельности	Заместитель Министра Черепанова Е.В.	X	30.06.2020	30.06.2020	Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по итогам III квартала 2020 года составила – 38 981,41 тыс.рублей в сфере водоснабжения и водоотведения,	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						32 416,00 тыс.рублей в сфере тепло-снабжения			
1.6	Контрольное событие Утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2020	30.06.2020	Обратилось 30 организаций из ни утверждено 30 нормативов	X	X	X
1.7	Контрольное событие Обеспечена информационная открытость, взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе с использованием государственных информационных систем	Заместитель Министра Черепанова Е.В.	X	30.06.2020	30.06.2020	В целях информационной открытости по итогам III квартала состоялось 46 событий* (1 интервью, 7 комментариев. Размещено на официальном сайте Министерства 12 пресс-релизов, принято участие в 2 круглом столе, 1 пресс-конференция)	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Контрольное событие Обеспечен региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, организациями водоснабжения и (или) водоотведения, организаций, осуществляющих деятельность в сфере естественных монополий	Заместитель Министра Черепанова Е.В.	X	30.06.2020	30.06.2020	По состоянию на отчетную дату в отношении 486 организаций проведено 576 проверки по соблюдению регулирующими организациями законодательства в части раскрытия информации	X	X	X
1.9	Контрольное событие Обеспечен государственный контроль (надзор) за соблюдением порядка ценообразования на территории Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2020	30.06.2020	В рамках проводимого мониторинга III квартала 2020 года выявлено 46 нарушений стандартов раскрытия информации регулирующими организациями, связанных с полнотой, порядком и сроками раскрытия информации. В адрес 46 организаций направлены	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						предписания об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о раскрытии информации.			
1.10	Контрольное событие Рассмотрены в пределах компетенции МТРИЭ дела об административных правонарушениях	Заместитель Министра Черепанова Е.В.	X	30.06.2020	30.06.2020	По состоянию на отчетную дату МТРИЭ возбуждено и рассмотрено 73 производств об административных правонарушениях	X	X	X
1.11	Контрольное событие: Утверждены инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2020	30.06.2020	введено в эксплуатацию сетевых мощностей – 100%; по водоснабжению и водоотведению утверждено 2 инвестиционные программы			

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12	Контрольное событие Установлены для территориальных сетевых организаций стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение к электрическим сетям	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2020	30.06.2020	Срок технологического подключения – 80,5 дней; отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения, составляет – 1,49%; предельное количество этапов, – 3	X	X	X
1.13	Контрольное событие Установлены стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.06.2020	30.06.2020	Срок технологического подключения к сетям газоснабжения – 187 дня	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14	Контрольное событие: Утверждены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, проектных, изыскательских и экспертных работ, используемых при определении в текущем уровне цен сметной стоимости объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств областного бюджета	Заместитель Министра Черепанова Е.В.	X	30.06.2020	30.06.2020	По состоянию на отчетную дату обращений по согласованию области в МТриЭ не поступало	X	X	X
2.	Мероприятие Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2020	30.06.2020	X	По состоянию на отчетную дату предоставлена субсидия 100 % теплоснабжающих организаций, представивших документов в соответствии с порядком	3289576,6	1739530,00	X
2.1	Контрольное событие: Подготовлен и утвержден порядок предоставления субсидий теплоснабжающим организациям	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	20.02.2020	01.05.2020	Постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2020	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 47-П «О Порядке предоставления в 2020 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций»			
2.2	Контрольное событие Предоставлены субсидии теплоснабжающим организациям в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	01.01.2020	30.06.2020	По состоянию на отчетную дату для предоставления субсидий обработано 284 бюджетных заявки	X	X	X
3.	Мероприятие Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2020	31.03.2020	01.05.2020	Утверждена	9500,00	6975,00	X
3.1	Контрольное событие: Выполнение II этапа научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	31.03.2020	01.05.2020	Согласовано	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	области.								
3.2	Контрольное событие: Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	X	30.04.2020	01.05.2020	Распоряжение Губернатора ЧО № 434-р 30.04.2020 г. «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2021-2025 гг.»	X	X	X
4.	Мероприятие Установление для территориальных сетевых организаций размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; установление тарифа (платы)	Первый заместитель Министра Дрыга А.А.	01.01.2020	31.12.2020	X	Контрольное событие не наступило	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
							предусмотрено государственной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения; установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину								

*События в целях информационной открытости - это, комментарии для СМИ, интервью, пресс-релизы и пр.

Количество мероприятий – 18, исполненных контрольных мероприятий – 13

Информация
о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей)
государственной программы «Осуществление государственного регулирования
цен (тарифов) на территории Челябинской области»
отчетный период III квартал 2020 год

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного государственной программой	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное государственной программой на 2020 год	фактическое значение за по итогам III квартала 2020 год
Показатели конечного результата				
	Объем потерь тепловой энергии от общего объема произведенного тепла	процент	Не более 14	по итогам года
	Снижение величины потерь электрической энергии по отношению к уровню 2012 года	процент	11,4	по итогам года
Показатели непосредственного результата				
1	Мероприятие: Обеспечение деятельности МТРИЭ			
1.1	доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов	процент	100	100
1.2	соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации образования Челябинской области	соответствует/не соответствует	соответствует	соответствует
1.3	доля перекрестного субсидирования между потребителями услуг теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в общем объеме валовой выручки от услуг указанных организаций (желаемая тенденцией развития - снижение значений)	процент	1,6	0
1.4	доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ;	процент	100	100
1.5	доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологиче-	процент	100	100

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного государственной программой	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное государственной программой на 2020 год	фактическое значение за по итогам III квартала 2020 год
	ское присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок;			
1.6	доля информации, размещенной на едином региональном информационном портале Челябинской области "Подключение - 74", от общего количества информации, необходимой для размещения на указанном портале;	процент	100	100
1.7	доля организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем количестве организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов;	процент	100	100
1.8	экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; экономия затрат населения Челябинской области на оплату услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями и железнодорожными организациями;	млн. рублей	9000,000	32,4
1.9	доля организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов;	процент	100	100
1.10	количество интервью, данных представителями МТРиЭ средствами массовой информации;	Шт.	Не менее 20	46
1.11	доля организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, в общем количестве таких организаций и субъектов естественных монополий;	процент	100	100
1.12	доля проведенных МТРиЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", в общем количестве запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;	процент	100	100

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного государственной программой	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное государственной программой на 2020 год	фактическое значение за по итогам III квартала 2020 год
1.13	доля рассмотренных МТРИЭ дел об административных правонарушениях в общем количестве фактов выявленных МТРИЭ нарушений;	процент	100	100
1.14	доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций;	процент	100	100
1.15	доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРИЭ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности;	процент	100	100
1.16	срок технологического подключения к электрическим сетям;	дней	90	80,5
1.17	отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения;	процент	20	1,49
1.18	предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям;	Штук (этапов)	3	3
1.19	срок подключения к газораспределительной сети	дней	170	187
1.20	условная экономия от согласования цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области;	млн. рублей	120	0
2	соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации	соответствует/ не соответствует	соответствует	соответствует
3	ежегодное утверждение схем и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области	утверждены/ не утверждены	утверждены	утверждены